

Věc: Zadávací řízení - „ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah“, která je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a která je spolufinancována ze státního rozpočtu - Ministerstva financí České republiky, Výzva VPS - 228-2 - 2020, podprogramu 298D2280 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, zadavatel obdržel dotaz na který odpovídá takto:

Dotaz

Harmonogram proveditelnosti stavby

- a) Má být tento harmonogram vytvořen po jednotlivých položkách, nebo stačí po stavebních dílech?
- b) Má být vytvořen pro každý stavební objekt zvlášť, tzn. Zvlášť Stavební řešení, elektroinstalace, ZTI,....
- c) Délka trvání v týdnech - stačí uvést např. 5 týdnů, nebo uvádět od - do?

Odpověď:

U běžné stavby, která obsahuje hlavní, rozhodující objekt a jen drobné doplňující objekty (např. - chodníky, komunikace, přípojky, zahradní úpravy, oplocení, tj. objekty, které obsahují je omezené množství procesů stavby) pak stačí:

a./V případě, že bude harmonogram vytvořen na každý objekt samostatně, pak by měl být sestaven po jednotlivých položkách rozpočtu daného objektu.

Pokud bude harmonogram vytvořen za celou stavbu, pak stačí, když bude vypracován po jednotlivých oddílech rozpočtu

b./ Pro stavbu s rozhodujícím objektem a doplňujícími objekty stačí vytvořit harmonogram pro tento hlavní objekt, který s doplní o souhrnný harmonogram těchto doplňujících objektů, které budou znázorněny v jejich celkové hodnotě. (viz. výše.)

c./ V časovém harmonogramu by měla být vyznačena délka trvání jednotlivých procesů v týdnech od - do.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností