

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Obnova veřejného osvětlení v ulicích A. Kuběny, Křivá a U Jezera
v Charvátské Nové Vsi |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Město Břeclav |
| Sídlo: | náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav |
| IČ: | 00283061 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Forma zadávacího řízení: | Zakázka malého rozsahu |

Zadavatel na základě dotazu uchazeč poskytuje dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Dodavatel žádá zadavatele o informaci, jak se bude postupovat při nepříznivých povětrnostních vlivech, kdy nám nedovolí v práci pokračovat technologické postupy. Zastaví se běh lhůty termínu dokončení, nebo případně, jak zadavatel toto bude řešit?

Odpověď:

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů, bude běh lhůty termínu dokončení pozastaven o dobu trvání nepříznivých povětrnostních vlivů. O pozastavení prací bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě špatného výhledu počasí bude řešeno v rámci dodatku ke smlouvě o dílo.

Dotaz č. 2:

Dodavatel žádá zadavatele o upřesnění, jak hodlá postupovat v případě, kdy dodavatel provádějící rekonstrukci kabelů NN, se kterým se musí dodavatel koordinovat, se dostane do prodlení. Přeruší se tím lhůty pro dokončení díla výše uvedené zakázky?

Odpověď:

Dodavatel provádějící rekonstrukci kabelů NN má ukončení prací do 15. 11. 2020. V případě prodlení dodavatele rekonstrukce kabelů NN, bude řešeno v rámci dodatku ke smlouvě o dílo.

V Břeclavi dne 2. 11. 2020


Bc. Svatopluk Pěček
starosta města

