Číslo smlouvy Objednatele:
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
SMLOUVA 
O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, INŽENÝRINGU A REALIZACI STAVBY 

Smluvní strany:

Objednatel:


Město Břeclav
se sídlem: 


náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 



00283061
DIČ:



CZ00283061
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-1832780227/0100
zastoupen: 

Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou, 
Další kontaktní osoby Objednatele jsou vymezeny v příloze č. 7 této Smlouvy
(dále jen „Objednatel“)
a

(identifikační údaje doplní účastník zadávacího řízení anebo tyto musí vyplynout z nabídky)
Zhotovitel:
 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
se sídlem:


[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]




IČO:



[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]




DIČ:



[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
bankovní spojení: 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
zastoupen:


[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Telefon, e-mail [osoby oprávněné jednat ve věcech technických]: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
nebo
zapsán v [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]




nebo
[Zhotovitel uvede jiný rejstřík či veřejný seznam, v němž je veden, s uvedením údajů o vydavateli takového seznamu a číselného či jiného označení takového zápisu]
(dále jen „Zhotovitel“).
(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „smluvní strana“ nebo společně „smluvní strany“).
dnešního dne uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 1746 odst. 2, § 2586 a násl., § 2358 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ 
nebo „OZ“)

(dále jen „Smlouva“).
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy:
PREAMBULE

Objednatel má záměr realizovat stavbu „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi 
u Slováckého veslařského klubu“ (dále jen „Stavba“). Stavba je spolufinancována 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (Program 06 – IROP 2021–2027), v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, včetně všech jeho změn a Podmínek poskytnutí dotace. Projekt musí být realizován v souladu s uvedeným rozhodnutím, Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a dalšími dokumenty, na něž tyto předpisy odkazují.

Stavba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Objednatele a na pozemcích spravovaných Povodím Moravy, s. p., a je povolena společným územním a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Břeclav, odborem stavebním a životního prostředí, č. j. MUBR 147337/2024, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2024 (dále jen „Povolení“).

Za účelem realizace projektu Objednatel jako veřejný zadavatel provedl zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, provedení související inženýrské činnosti a následná realizace Stavby 
v režimu „Design & Build“. Technické a konstrukční řešení Stavby bude stanoveno Zhotovitelem v rámci zpracované projektové dokumentace v souladu s podmínkami této Smlouvy, vydaným Povolením, podmínkami správce toku a požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat Povolení, pokud není touto Smlouvou výslovně stanoveno jinak (zejména v Příloze č. 2 této Smlouvy). Jakékoliv jiné úpravy Stavby oproti Povolení a podmínkám této Smlouvy jsou možné pouze po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele s tím, že v tomto případě je Zhotovitel povinen zajistit změnu Povolení podle platných právních předpisů.
Zhotovitel byl vybrán jako dodavatel Zakázky na základě zadávacího řízení a je povinen splnit předmět této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy a podmínkami dotační podpory.

1 DEFINICE
1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité ve Smlouvě mají mít význam specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy:

TERITORIUM & STAVBA
1. Stavba znamená stavbu „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“, včetně všech souvisejících stavebních objektů, úprav pravobřežní a levobřežní hráze, přístupových komunikací, schodišť, ramp, napojení na veřejné osvětlení, geotechnických, zakládacích a mostních konstrukcí a všech souvisejících prací nezbytných pro dokončení a užívání Stavby.
1. Staveniště znamená pozemky určené pro realizaci Stavby a zařízení staveniště, zejména parc. č. 3750/3, 3723/35, 2581/44, 2581/45, 2516/2 
a další pozemky uvedené ve stavebním povolení nebo odsouhlasené Objednatelem pro potřeby Výstavby;

1. Povolení znamená veškerá povolení, souhlasy, schválení, závazná stanoviska a jiná rozhodnutí správních orgánů nezbytná pro zpracování Projektové dokumentace, provádění a dokončení Stavby, včetně společného povolení 
č. j. MUBR 147337/2024.
ČASOVÉ A PROCESNÍ POJMY
1.   Den účinnosti znamená den, ve kterém Smlouva nabude účinnosti. 
1.   Lhůta plnění znamená čas plnění ve smyslu § 1958 OZ stanovený v této Smlouvě.
1.   Kolaudační rozhodnutí znamená kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, na jehož základě bude možné Stavbu užívat.
1.   Den uplynutí znamená den, kdy Smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.
1.   Den skončení Smlouvy znamená den, kdy Smlouva zaniká, a to buď Dnem uplynutí, nebo dnem jejího předčasného ukončení.
1.   Předčasné ukončení Smlouvy znamená zánik Smlouvy jinak než Dnem uplynutí, zejména odstoupením od Smlouvy podle této Smlouvy nebo zákona, anebo dohodou smluvních stran.
DOKUMENTACE
1. Projektová dokumentace znamená výkresy, technické zprávy, výpočty, modely, technologické postupy, výkazy výměr a další dokumenty potřebné pro provedení a dokončení Stavby, včetně dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení.
1. Projektová, přípravná a inženýrská činnost znamená činnosti Zhotovitele vyplývající z čl. 6 této Smlouvy.
REALIZACE
1. Výstavba znamená činnosti dle této Smlouvy, zejména stavební, montážní, mostní, geotechnické, zakládací, betonářské a další práce prováděné Zhotovitelem za účelem realizace Stavby.
1. Stavební deník znamená deník vedený v souladu se zvláštními právními předpisy.
SMLUVNÍ VZTAHY
1. Celková cena znamená cenu za úplné splnění předmětu této Smlouvy. 
1. Nabídka Zhotovitele znamená nabídku podanou ve veřejné zakázce včetně všech jejích doplnění a změn akceptovaných Objednatelem.
1. Zadávací podmínky znamenají zadávací dokumentaci Objednatele pro veřejnou zakázku, na jejímž základě byla tato Smlouva uzavřena.
TECHNICKÉ A PRÁVNÍ ZKRATKY
1. BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
1. OŽP znamená pojem „ochrana životního prostředí“.
1. PO znamená pojem „požární ochrana“.
1. StZ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon;

1. TDS znamená technický dozor stavebníka, tj. osobu definovanou, včetně práv a povinností, ve StZ a prováděcích právních předpisech;

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Prohlášení Objednatele a Zhotovitele

2.1 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s majetkem, na kterém má být Stavba realizována, je způsobilý tuto Smlouvu uzavřít a plnit a splňuje všechny podmínky stanovené právními předpisy a touto Smlouvou.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je řádně založenou a existující osobou podle příslušného právního řádu, je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a je odborně způsobilý provést předmět této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že ve smyslu § 5 OZ jedná se znalostí a pečlivostí odpovídající povaze sjednaného plnění.
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s místem plnění, s dostupnými podklady, s podmínkami provádění Stavby a s požadavky Objednatele, a že disponuje kapacitami, technickými prostředky a odborností nezbytnou k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2.4 Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti dle této Smlouvy prostřednictvím osob splňujících podmínky stanovené Zadávacími podmínkami a uvedených 
v Příloze č. 9 této Smlouvy. Změna člena Realizačního týmu je možná pouze 
se souhlasem Objednatele, přičemž nová osoba musí splňovat požadovanou odbornou kvalifikaci.
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními a technickými prostředky pro realizaci plnění dle této Smlouvy a není si vědom žádných skutečností, které by mohly jeho plnění znemožnit či podstatně ztížit. 

3 ÚČEL SMLOUVY A VÝKLAD SMLOUVY
3.1 Účelem této Smlouvy je zajistit pro Objednatele zpracování projektové dokumentace, provedení související inženýrské činnosti a realizaci stavby „Lávka 
pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi“, a to jako plně funkčního stavebního díla způsobilého k řádnému užívání. 

3.2 Pro výklad této Smlouvy platí tato interpretační pravidla, ledaže kontext stanoví jinak:
3.2.1 odkaz na tuto Smlouvu zahrnuje i její platné změny učiněné v souladu 
se Smlouvou;
3.2.2 odkazy na právní předpisy zahrnují též jejich změny a právní předpisy 
je nahrazující;
3.2.3 odkaz na dokument znamená dokument v aktuálním, platném znění;
3.2.4 v případě pochybností bude ustanovení této Smlouvy vykládáno tak, aby co nejlépe naplnilo účel Zakázky a požadavky vyjádřené v Zadávacích podmínkách;
3.2.5 Nabídka Zhotovitele tvoří přílohu a součást této Smlouvy a použije 
se subsidiárně při výkladu práv a povinností smluvních stran.
4 PŘEDMĚT SMLOUVY
4.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně, úplně a v souladu s právními předpisy provést:
a) projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost, zejména zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení 
a zajištění potřebných Povolení, stanoviska a součinnosti dotčených orgánů;

b) realizaci Stavby, tj. provedení všech stavebních a montážních prací nezbytných pro dokončení a řádné užívání lávky;
c) zajištění kolaudačního souhlasu.

4.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují plnit veškeré závazky vyplývající z této Smlouvy řádně, včas a v souladu s právními předpisy, Zadávacími podmínkami a technickými požadavky Objednatele.
5 LHŮTA PLNĚNÍ
5.1 Den účinnosti nastává dnem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv po jejím podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.2 Zhotovitel zahájí projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost dnem účinnosti této Smlouvy a bude ji provádět s odbornou péčí tak, aby jednotlivé kroky plynule navazovaly a umožnily řádné zahájení a realizaci Výstavby. Zhotovitel zajistí podání všech žádostí a podkladů nezbytných pro změnu stavby před dokončením, 
pro povolení provádění prací, jakož i jiných povolení vyžadovaných právními předpisy.
5.3 Smluvní strany sjednávají, že maximální Lhůta plnění činí 12 měsíců od Dne účinnosti, přičemž v této lhůtě musí být Stavba dokončena a způsobilá k předání Objednateli. 
5.4 Zhotovitel je povinen dokončit Výstavbu a předat řádně provedené Dílo Objednateli nejpozději do 10 měsíců dle Přílohy č. 4 této Smlouvy.
5.5 Zhotovitel je povinen realizovat předmět Smlouvy podle Harmonogramu realizace uvedeného v Příloze č. 4. Na žádost Objednatele Harmonogram dále podrobně rozpracuje. Zhotovitel je povinen Harmonogram měsíčně aktualizovat podle skutečného průběhu prací a předat Objednateli vždy do 10. dne následujícího měsíce.
5.6 Zhotovitel se zavazuje zpracovat ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od účinnosti Smlouvy návrh plánu organizace výstavby a opatření z hlediska BOZP podrobným popisem, jak bude zamezeno negativním dopadům na okolní objekty a jaká konkrétní opatření v rámci souběhu stavebních prací jsou navržena k provedení. Návrh bude obsahovat zejména 
· návrh umístění zařízení staveniště a skládek;
· návrh velikosti a umístění záborů,
· opatření z hlediska ochrany prachu a hluku,
· opatření BOZP z hlediska souběhu stavby a objektů zadavatele,
· technický popis a grafické znázornění jednotlivých opatření (tj. umístění záborů, ochranných prvků, oplocení atd.), 
· konkrétní opatření při realizaci pilotového založení,
· konkrétní opatření při osazování dílců lávky nad tok.
5.7 Technická specifikace Stavby obsažená v Příloze č. 2 je pro Zhotovitele závazná. Zhotovitel je oprávněn se souhlasem Objednatele a TDS tyto technologie/parametry Stavby změnit za prokazatelně a objektivně lepší technologie/parametry. Změna technologie nesmí mít negativní dopad na plnění parametrů vyplývajících 
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pravidel IROP. V případě nedodržení technologií/parametrů dle Nabídky Zhotovitele jde o selhání Zhotovitele.

6 PROJEKTOVÁ, PŘÍPRAVNÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6.1 Zhotovitel se zavazuje:

a) vypracovat realizační dokumentaci stavby, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení stavby, mostní list, první hlavní prohlídku lávky, případně další stupně dokumentace, pokud je vyžádá Objednatel nebo TDS,

b) zajistit všechna Povolení nezbytná pro realizaci a dokončení Stavby, včetně případných změn stavby před dokončením,
c) provádět projektovou a inženýrskou činnost v souladu s právními předpisy, technickými normami, touto Smlouvou a jejími Přílohami,
d) zajistit veškeré podklady, průzkumy a související činnosti, které jsou potřebné 
k provedení Stavby,

e) zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby a ostatní dokumenty vyžadované právními předpisy.

6.2 Zjistí-li Zhotovitel potřebu podat žádost o změnu stavby před dokončením, informuje o tom bezodkladně Objednatele. Podání žádosti nezakládá nárok 
na změnu Lhůty plnění ani na zvýšení Ceny.
6.3 Zhotovitel odpovídá za:
a) obstarání všech nutných Povolení, jejich platnost a dodržování podmínek,
b) vedení komunikace s dotčenými orgány,
c) koordinaci všech osob zapojených do projektové přípravy,
d) zajištění případných přeložek a připojení na sítě, pokud jsou nezbytné 
pro Výstavbu.

Objednatel poskytne potřebnou součinnost pouze v rozsahu, který lze požadovat. Objednatel neodpovídá za správnost či úplnost podkladů poskytnutých pro projektovou přípravu; Zhotovitel nese odpovědnost za jejich ověření a doplnění, je-li to pro řádné provedení nutné.
6.4 Zhotovitel předá Objednateli každý stupeň Projektové dokumentace:

· v 1× listinné a 1× elektronické podobě,

· umožní Objednateli nahlížet do rozpracované dokumentace,

· zapracuje připomínky Objednatele týkající se souladu s právními předpisy nebo Smlouvou.

Nevyjádří-li se Objednatel do 10 pracovních dnů, považuje se dokumentace 
za předanou bez připomínek. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele 
za správnost dokumentace.

6.5 Zhotovitel provádí projektovou a inženýrskou činnost tak, aby:

· byla zachována plynulá návaznost prací,

· Výstavba mohla být zahájena a dokončena podle Harmonogramu.

6.6 Zhotovitel odpovídá za to, že:

a) Projektová dokumentace bude úplná, správná a vhodná pro provedení Stavby,
b) bude splňovat podmínky Povolení, právních předpisů, technických norem 
a požadavky dle této Smlouvy,
c) případné vady dokumentace odstraní na své náklady,
d) u poddodavatelů zajistí odpovídající záruky a plnění povinností,
e) technické řešení zvolené Zhotovitelem bude vhodné a plně způsobilé 
k dosažení parametrů Stavby podle této Smlouvy.

7 VÝSTAVBA
7.1 Zhotovitel provede Výstavbu s odbornou péčí, v souladu s Projektovou dokumentací, Požadavky na Stavbu, Harmonogramem výstavby a Účelem Smlouvy. Nebezpečí škody na Rozestavěné stavbě nese Zhotovitel až do podpisu protokolu 
o předání a převzetí Díla.
7.2 Před zahájením stavebních prací předloží Zhotovitel Objednateli kontrolní plán Výstavby; tento plán je pro Zhotovitele závazný a na žádost Objednatele jej Zhotovitel doplní nebo upraví. Při provádění Výstavby je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a odpovídá i za činnost osob, které se na Výstavbě podílejí.
7.3 Veškeré materiály, konstrukce, technologie a výrobky použité při Výstavbě musí odpovídat právním předpisům, technickým normám, této Smlouvě a Požadavkům 
na Stavbu. Zhotovitel odpovídá za jejich vhodnost, jakost a správné zabudování.
7.4 Zhotovitel zajistí veškerá Povolení nutná pro Výstavbu, učiní potřebná oznámení 
a odpovídá za plnění podmínek uvedených v těchto Povoleních. Dále odpovídá 
za veškeré technologické postupy, metody výstavby, organizační opatření, koordinaci všech účastníků a za řádné vyhotovení všech dokumentů souvisejících 
s Výstavbou.
7.5 Veškeré prostředky, zařízení, zábor ploch a energie potřebné pro provádění Výstavby zajistí Zhotovitel na své náklady. Je povinen prověřit polohu inženýrských sítí a odpovídá za případné škody vzniklé jejich poškozením, včetně povinnosti uvést je na svůj náklad do původního stavu. 

7.6 Při provádění Výstavby je Zhotovitel povinen dodržovat všechny právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní, technické a environmentální. Zhotovitel zajistí odborné vedení prací a přítomnost kvalifikovaných osob a je povinen chránit majetek Objednatele i třetích osob. Zajistí veškeré povinnosti vyplývající z předpisů BOZP, PO a OŽP a provede odpovídající školení u svých zaměstnanců 
a poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za dodržení zákazu požívání alkoholu 
a omamných látek na Staveništi.
7.7 Zhotovitel zahájí Výstavbu do 10 dnů od převzetí Staveniště. Staveniště zařídí, zabezpečí a oplocením oddělí od přístupu neoprávněných osob. Po dokončení Díla je Zhotovitel povinen Staveniště vyklidit a vyčistit.
7.8 Zhotovitel vede Stavební deník po celou dobu Výstavby až do odstranění všech 
vad a nedodělků. Zajistí, aby Objednatel mohl do deníku nahlížet a aby zápisy odpovídaly skutečnému průběhu Výstavby.
7.9 Pro účely řádné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontroly na staveništi během Výstavby (dále jen „Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami. Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět Zhotovitele alespoň 3 dny předem. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

7.10 Před zakrytím prací vyzve Zhotovitel Objednatele a TDS k jejich kontrole. Nebude-li výzva učiněna nebo nebude-li umožněna kontrola, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předmětné práce odkrýt a uhradit náklady spojené s jejich opětovným zakrytím, zjistí-li se vada. 
7.11 Zhotovitel provede všechny zkoušky předepsané právními předpisy, normami nebo Projektovou dokumentací a oznámí jejich konání Objednateli a TDS nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel je oprávněn provádět i vlastní kontrolní zkoušky; zjistí-li se vadné provedení prací, hradí náklady Zhotovitel.
7.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré činnosti při Výstavbě budou prováděny pod odborným vedením osob odborně a zdravotně způsobilých, které splňují požadavky právních předpisů a této Smlouvy. Odborné vedení klíčových činností při Výstavbě bude zajišťováno členy Realizačního týmu uvedenými v Příloze č. 9 této Smlouvy, ledaže Objednatel udělí předchozí písemný souhlas s jejich dočasným zastoupením jinou odborně způsobilou osobou. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady odborné způsobilosti oprávněným zástupcům Objednatele, TDS nebo příslušným správním orgánům. Na odůvodněnou žádost Objednatele jsou povinny být přítomny na Staveništi v rozsahu odpovídajícím povaze prováděných prací a potřebám kontroly nebo řešení technických či bezpečnostních otázek. 

7.13 Zhotovitel odpovídá za jakost Stavby po dobu sjednané záruční doby a za uplatňování nároků z vad vůči svým poddodavatelům. Pokud se na Stavbě v průběhu záruční doby vyskytne vada, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen postupovat následovně:

a)
vada bránící provozu Stavby – Zhotovitel je povinen bezodkladně zajistit zásah směřující k obnovení provozu, nejpozději do 12 hodin od oznámení vady, 
a vadu odstranit nejpozději do 36 hodin;

b)
vada, která provoz Stavby značně ztěžuje – Zhotovitel je povinen zahájit její odstraňování bez zbytečného odkladu a odstranit ji nejpozději do 2 pracovních dnů;

c)
jiné vady, které nebrání provozu Stavby – Zhotovitel je povinen zahájit jejich odstraňování nejpozději do 3 pracovních dnů a odstranit je nejpozději do 7 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Nezajistí-li Zhotovitel zahájení nebo odstranění vady ve výše uvedených lhůtách, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za újmu ani nároky Objednatele dle této Smlouvy.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku
7.14 Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 těchto nařízení).
7.15 Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:
· ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
· právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
· fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za Zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

Zhotovitel je v průběhu plnění Smlouvy povinen bezodkladně na požádání informovat Objednatele o skutečnosti, že splňuje podmínky dle tohoto odstavce.

7.16 Pokud v průběhu plnění uzavřené Smlouvy dojde u Zhotovitele nebo jeho poddodavatele k naplnění podmínek dle předchozího ustanovení, považuje se uvedené za překážku v plnění na straně Zhotovitele a za jeho prodlení. Další postup je Zhotovitel povinen projednat s Objednatelem.

7.17 Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

7.18 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 7.14 nebo 7.15 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

7.19 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 7.14 a/nebo 7.15 tohoto článku Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
7.20 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 7.14 a/nebo 7.15 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
7.21 Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.
7.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

7.23 Zhotovitel se zejména zavazuje, že:

a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.), 

c)       všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení), 

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání, 

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f)       všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni. 

7.24 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 7.22 a odst. 7.23 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy. 

7.25 Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.

7.26 Projekt musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.

7.27 Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude určeno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití.

7.28 Zhotovitel musí maximalizovat snahu o zpětné využití materiálů buď přímo na stavbě, nebo formou recyklace, tak aby bylo možno materiály využít jinde. Uložení materiálu skládkováním je až poslední možnost. Odpady musí být předány oprávněné osobě v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Tato osoba musí mít udělený souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (oprávněná osoba musí disponovat souhlasem k provozování stacionárního zařízení pro nakládání s odpady, nikoliv zařízením mobilním). Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu dle § 21 vyhl. č. 541/2020 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
8 PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1 Dílo bude předáno Objednateli v jediném kroku, a to na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami. Částečné předávání 
se nepřipouští.
8.2 Zhotovitel oznámí Objednateli písemně alespoň 7 dnů předem datum zahájení přejímací procedury. Přejímací procedura proběhne zpravidla v jednom pracovním dni, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8.3 Účelem přejímací procedury je ověřit, zda je Dílo provedeno řádně, v souladu 
se Smlouvou, Projektovou dokumentací a právními předpisy, a zda je způsobilé 
k bezpečnému užívání.
8.4 Dílo je považováno za dokončené a předané dnem podpisu protokolu o předání 
a převzetí. Objednatel Dílo převezme, pokud bude provedeno bez vad, vyjma drobných vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému a řádnému užívání lávky ani jejímu kolaudačnímu schválení. 
8.5 Objednatel je oprávněn během přejímací procedury provést jakékoli kontroly či testy nebo pověřit jejich provedením třetí osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost a odpovědět na všechny dotazy týkající se provedení Díla.
8.6 O provedené přejímací proceduře bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat mimo jiné i seznam drobných vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
Pokud některá ze stran odmítne podpis protokolu bez oprávněného důvodu, musí druhé straně do 3 pracovních dnů sdělit důvody odmítnutí; neučiní-li tak, má se za to, že protokol podepsala uplynutím této lhůty. 

8.7 Pokud nebude možné Dílo převzít z důvodu vad bránících užívání, sepíší strany protokol o zjištěných nedostatcích, v němž stanoví postup a lhůtu jejich odstranění. Náklady na odstranění vad, za něž odpovídá Zhotovitel, nese Zhotovitel; stejně tak odpovídá za náklady způsobené nutností opakovaného předání. Náklady 
na odstranění vad, za něž odpovídá Objednatel, nese Objednatel.
9 KOLAUDACE

9.1 Zhotovitel zajistí vydání Kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) příslušným stavebním úřadem, a to bez zbytečného odkladu po dokončení Výstavby, nejpozději do 30 dnů od jejího řádného dokončení. Splnění požadavků stavebního úřadu ani provedení úprav nutných pro kolaudaci nezakládá Zhotoviteli nárok na zvýšení Ceny ani na prodloužení Lhůty plnění.

9.2 Zhotovitel předloží veškeré doklady, které jsou předpokladem pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a doklady o odstranění případných závad. Tyto doklady předá Objednateli bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení. Zhotovitel dále vyznačí v dokumentaci skutečného provedení stavby všechny odchylky od projektové dokumentace. 
9.3 Zhotovitel je povinen aktivně se účastnit řízení o kolaudaci, poskytovat plnou součinnost stavebnímu úřadu a odstranit bezodkladně veškeré kolaudační závady, které budou v řízení zjištěny. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost v rozsahu, v jakém je to spravedlivě požadovatelné a Zhotovitelem předem vyžádané.
10 VLASTNICTVÍ VĚCÍ
10.1 Věci a podklady poskytnuté Objednatelem pro účely realizace této Smlouvy zůstávají ve vlastnictví Objednatele.
10.2 Veškeré věci, materiály, konstrukce a prvky, které Zhotovitel dodá a které se stanou součástí nebo příslušenstvím Stavby, jakož i veškeré výsledky plnění podle této Smlouvy, nabývá Objednatel do vlastnictví okamžikem jejich zabudování či vzniku.
10.3 Rozestavěná Stavba je od zahájení Výstavby budována do vlastnictví Objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Rozestavěné Stavbě až do jejího předání 
dle této Smlouvy.
10.4 Zhotovitel není oprávněn jakkoli zatížit Stavbu, její části ani pozemky dotčené Výstavbou zástavním právem nebo jiným právem třetích osob.
10.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření smluv s bankami 
či jinými institucemi k financování či zajištění závazků Zhotovitele.

10.6 V případě ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen bezodkladně vydat Objednateli veškeré věci, materiály, dokumentaci a podklady, které jsou nebo se staly vlastnictvím Objednatele.
11 UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ A STAVBY
11.1 Zhotovitel je oprávněn užívat Staveniště pro účely plnění této Smlouvy ode dne jeho protokolárního předání Objednatelem.

11.2 Kromě Zhotovitele mohou Staveniště užívat také Oprávněné osoby Objednatele 
a TDS, a to v rozsahu potřebném ke kontrole a plnění povinností podle této Smlouvy.

11.3 Užívání Staveniště podle tohoto článku je bezplatné a nevýhradní, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
11.4 Staveniště ani jeho části nesmí být Zhotovitelem využívány k jiným účelům než 
k provádění Výstavby a plnění této Smlouvy.

11.5 Zhotovitel je povinen udržovat Staveniště v bezpečném, přehledném a řádném stavu, zejména s ohledem na BOZP, PO a ochranu majetku Objednatele.
11.6 Zhotovitel zajistí přístup příslušným orgánům veřejné moci, které provádějí kontrolu podle svých zákonných oprávnění.
12 CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SLOŽENÍ JISTOTY
12.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Celkovou cenu, která zahrnuje veškeré činnosti Zhotovitele potřebné k řádnému dokončení Díla, zejména projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost, Výstavbu, provedení zkoušek a zajištění kolaudace.
12.2 Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy se sjednává takto:
12.2.1 Celková cena ………………………… Kč bez DPH. [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY V SOULADU S NABÍDKOU ZHOTOVITELE]
12.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění Smlouvy, včetně zpracování dokumentace, provozu staveniště, bezpečnostních opatření, pojištění, zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení předepsaných zkoušek 
a zajištění kolaudace. Cena zahrnuje i přiměřený zisk Zhotovitele.
12.4 Není-li výslovně uvedeno jinak, Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a platí 
po celou dobu účinnosti Smlouvy.

12.5 Změna Celkové ceny je možná pouze v souvislosti se změnou sazby DPH nebo za podmínek uvedených v článku 13 této Smlouvy. Při změně sazby DPH se uplatní aktuální výše daně bez nutnosti uzavírat dodatek.

12.6 Objednatel je oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele v případech stanovených zákonem (např. nespolehlivý plátce nebo úhrada na nezveřejněný účet). Taková úhrada se považuje za řádné splnění povinnosti Objednatele.
12.7 Úhrada dílčích částí plnění probíhá po dokončení jednotlivých milníků podle finančního harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 na základě faktur Zhotovitele.
12.8 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 OZ a dále též tyto údaje:

12.8.1 číslo účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě,

12.8.2 označení Díla a příslušného milníku, 
12.8.3 evidenční číslo této Smlouvy,
12.8.4 název projektu: Cyklolávka u Slováckého veslařského klubu - U Splavu, registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0006398,
12.8.5 položkový rozpočet stavebních prací vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (.kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
12.9 TDS se k faktuře vyjádří do 5 pracovních dnů od jejího obdržení; Zhotovitel předloží Objednateli pouze fakturu odsouhlasenou TDS.
12.10 Objednatel uhradí faktury do 30 dnů ode dne jejich doručení.
Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, bude neúplná nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit k opravě či doplnění; v takovém případě neběží lhůta splatnosti a Objednatel není v prodlení. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

12.11 Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Pokud dojde k prodlení banky s realizací platby, není Objednatel 
po tuto dobu v prodlení.
12.12 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při předání Díla poskytnout Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky vydané bankou se sídlem v EU. Jistota zajišťuje splnění veškerých povinností Zhotovitele v záruční době podle této Smlouvy.
12.13 Bankovní záruka bude poskytnuta 
po dobu záruční doby (tj. do 5 let ode dne právní moci Kolaudačního rozhodnutí na Stavbu) ve výši nejméně 3 % Celkové ceny bez DPH. 

12.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována po celou požadovanou dobu, a aby byla v případě čerpání ze strany Objednatele doplněna 
na požadovanou výši nejpozději do jednoho týdne. O doplnění záruky předloží Zhotovitel Objednateli odpovídající doklad.
13 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
13.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Specifikace Stavby před dokončením Výstavby. Žádná ze smluvních stran však není povinna změnu navrhovanou druhou stranou akceptovat.

13.2 Zhotovitel je povinen provést změny nezbytné k dosažení souladu s právními předpisy, Povoleními a podmínkami kolaudace; takové změny samy o sobě nezakládají nárok na zvýšení Ceny ani prodloužení Lhůty plnění, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak.
13.3 V případě oboustranného zájmu smluvních stran na realizaci změny Zhotovitel provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Celkové ceny, 
jakož i sjednané ceny dílčích části plnění předmětu Smlouvy, a případně též 
na termíny plnění, součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v době, na které se obě smluvní strany dohodnou.

13.4 Jakékoliv výše uvedené změny musí být sjednány písemně ve formě dodatku 
ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V závislosti na těchto písemných ujednáních může být upravena Celková cena, jakož i sjednané ceny dílčích části plnění předmětu Smlouvy, požadovaný rozsah plnění, termíny plnění, součinnost Objednatele apod.
13.5 Zhotovitel je povinen respektovat požadavky Objednatele na méněpráce. Méněpráce i vícepráce musí být v maximální míře oceněny dle cenové soustavy RTS aktuální v době provádění změny, ne však výše, než je Obvyklá cena. V případě, že nelze některé činnosti či dodávky takto ocenit, bude Obvyklá cena stanovena odbornou osobou určenou Objednatelem.

13.6 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s analogickým použitím ZZVZ.
14 NÁHRADA ÚJMY A PREVENČNÍ POVINNOST
14.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

14.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

14.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši určené dle Smlouvy.

14.4 Zhotovitel se dále zavazuje nahradit Objednateli zejména:
14.4.1 škodu, která vznikne Objednateli v souvislosti s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností, Výstavbou, Stavbou a jejím užíváním;

14.4.2 škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody 
na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně Objednatele, který tato osoba vznese vůči Objednateli, 
a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s Výstavbou nebo Stavbou a jejím užíváním;

14.4.3 škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností, Výstavbou a Stavbou 
(jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti Objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve Stavebním povolení jakoukoli sankci);
14.4.4
škodu, která vznikne krácením dotace, podmínky jejíhož čerpání Zhotovitel zná, které bude způsobeno jednáním, opomenutím nebo volbou postupu Zhotovitele; 

to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním Objednatele nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících 
ze Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda takto Objednatelem způsobena.

14.5 Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost, má se dle dohody smluvních stran za to, že v případě uplatnění jakéhokoli nároku třetí osoby vůči Objednateli plynoucí z takové odpovědnosti Zhotovitele vypořádá takové nároky v plné výši Zhotovitel.

14.6 Nároky na náhradu škody je Objednatel oprávněn uspokojit z finanční záruky poskytnuté dle odst. 12.13 a násl. Smlouvy.

14.7 Zhotovitel není po dobu trvání situace odpovědný za prodlení s plněním svých závazků a za škodu v situaci, která

14.7.1 vznikla v důsledku nesplnění závazku Objednatele podle Smlouvy;

14.7.2 je způsobená výkonem jakýchkoliv prací na Staveništi Objednatelem 
nebo jakoukoliv osobou na straně Objednatele, pokud tyto práce nevyplývají ze Smlouvy, ani nejsou požadovanou součinností;

14.7.3 spočívá v postupu, nečinnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, pokud takový postup, nečinnost nebo rozhodnutí nebyly vyvolány jednáním, opomenutím nebo porušením povinností Zhotovitele, zejména v důsledku vadné 
nebo neúplné Projektové dokumentace, nesprávně či neúplně podaných žádostí, procesních pochybení, neposkytnutí součinnosti nebo jiného porušení této Smlouvy či právních předpisů ze strany Zhotovitele;

14.7.4 spočívá ve změně územně plánovací dokumentace a tato změna má 
za následek nemožnost získat příslušné Povolení;

14.7.5 spočívá na nevhodných závazných pokynech Objednatele, na jejichž nevhodnost Zhotovitel prokazatelně bezodkladně upozornil.
15 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 
15.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto Smlouvou, pokud toto prodlení bylo prokazatelně způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle zvláštních právních předpisů. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí v rozsahu, v jakém by byla v rozporu 
s odpovědností Zhotovitele podle článku 14 této Smlouvy. 

15.2 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolnosti vylučující odpovědnost.

15.3 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle 
na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.
15.4 Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může splnění svých závazků zajistit pomocí třetí strany.  Odpovědnost rovněž nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti.
15.5 V případě, že v době určené pro Výstavbu dle Smlouvy nastane okolnost vylučující odpovědnost, prodlužuje se Lhůta plnění pouze v rozsahu a po dobu, v jaké tato okolnost prokazatelně a přímo bránila plnění povinností Zhotovitele, a pouze 
za předpokladu, že Zhotovitel doloží, že učinil veškerá přiměřená opatření 
k minimalizaci jejích dopadů. 

15.6 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní strany jsou povinny v případě vzniku okolností vylučujících odpovědnost učinit vše pro to, aby tyto odpadly v co nejkratší možné době, aby mohlo dále docházet k plnění Smlouvy dle Účelu Smlouvy. 

15.7 Obdobné účinky na lhůty a termíny má i podstatné porušení povinnosti Objednatele poskytnout Zhotoviteli součinnost dle Smlouvy, zejména dle čl. 22 Smlouvy, pokud takové porušení objektivně a prokazatelně brání plnění povinností Zhotovitele. 
K přerušení lhůt dojde pouze v rozsahu a po dobu trvání takového porušení, 
a to ode dne doručení písemného oznámení Zhotovitele s věcně a skutkově podloženým odůvodněním.
15.8 Smluvní strany výslovně sjednávají, že okolnosti vylučující odpovědnost vylučují povinnost smluvních stran platit smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou po dobu jejich trvání.

16 POJIŠTĚNÍ
16.1 Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám či Objednateli. Celkový limit pojistného plnění bude činit minimálně 40.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost, a to po celou dobu trvání Smlouvy až do Dne uplynutí.. 
16.2 Zhotovitel se dále zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro majetkové stavebně-montážní pojištění typu All risk (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy, a proti odcizení či náhodnému poškození nedbalostním jednáním) Stavby / Rozestavěné Stavby, součástí Stavby / Rozestavěné Stavby a jejího příslušenství, zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení a dokumentů souvisejících s prováděním Stavby, a to s minimální výší limitu pojistného plnění ve výši Celkové ceny bez DPH podle odst. 12.2.1. Stavebně-montážní pojištění bude mj. splňovat následující podmínky:

16.2.1 pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel 
a poddodavatelé Zhotovitele dle odst. 21.1 a odst. 21.2,
16.2.2 maximální spoluúčast 1.000.000 Kč na jednu pojistnou událost.
Plnění ze škod dle specifikace rozsahu pojištění v tomto odstavci bude vinkulováno ve prospěch Objednatele pro předpoklad, že by pojistná událost měla za následek Předčasné ukončení Smlouvy. V případě, že pojistná událost nevede k Předčasnému ukončení Smlouvy, tak je Objednatel povinen na základě výzvy Zhotovitele neprodleně poskytnout vinkulované pojistné plnění k úhradě nákladů na napravení události Zhotovitelem.

16.3 Smluvní strany se mohou dohodnout na změně výše uvedených požadavků 
na pojištění, prokáže-li Zhotovitel, že požadované pojištění nelze bez nepřiměřených obtíží na běžném českém trhu pojištění zajistit.

16.4 Zhotovitel je rovněž povinen na svůj náklad uzavřít veškerá pojištění, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy v souvislosti s Projektovými, přípravnými a inženýrskými činnostmi, Výstavbou, Stavbou a všemi riziky z toho vyplývajícími.

16.5 Zhotovitel není oprávněn vznést proti Objednateli nebo jakýmkoliv osobám 
na straně Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou jakýkoliv nárok na náhradu škody, pokud je možné takový nárok uplatnit z pojištění, které má Zhotovitel povinnost na základě Smlouvy uzavřít (bez ohledu na to, zda takové pojištění 
je účinné či zda bylo ukončeno v důsledku porušení povinností, včetně ukončení 
z důvodu uvedení nepravdivých nebo zkreslených informací nebo podpojištění). Obdobně není Objednatel oprávněn vznést proti Zhotoviteli nebo jakýmkoliv osobám na straně Zhotovitele v souvislosti s touto Smlouvou jakýkoliv nárok 
na náhradu škody, pokud je možné takový nárok uplatnit z pojištění, které bylo uzavřeno v souvislosti s touto Smlouvou.

16.6 Žádná ze stran se nesmí dopustit jednání nebo opomenutí nebo umožnit jiné osobě, aby se dopustila takového jednání nebo opomenutí, jehož následkem by neměl pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění v celé výši či by měl Zhotovitel nebo Objednatel povinnost pojistné plnění, byt jen zčásti, vrátit.

16.7 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopie všech pojistných smluv, 
které uzavřel na základě Smlouvy, a to do 2 týdnů ode Dne účinnosti, a to tak, 
že ze smluv musí vyplývat splnění všech požadovaných parametrů. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou a kdykoliv na požádání doložit doklady 
o pojištění. 
17 SMLUVNÍ POKUTY
17.1 Strany sjednaly následující utvrzení závazků Zhotovitele vůči Objednateli smluvní pokutou.

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Stavby Objednateli v době dle odst. 5.3  nebo prodlení se splněním části plnění (milníku) dle harmonogramu výstavby, pokud takové prodlení má nebo může mít vliv na dodržení Lhůty plnění dle odst. 5.3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000, - Kč za každý den prodlení se splněním části plnění (milníku). 

17.3 V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z odst. 2.5 nebo 21.2 Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Zhotovitele bez zbytečného odkladu sjednat nápravu. Pokud Zhotovitel nápravu dle předchozí věty nesjedná, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty i opakovaně. 
17.4 V případě porušení povinností Zhotovitele, resp. členů Realizačního týmu, vyplývající z odst. 7.12 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele, resp. členů Realizačního týmu, a to za každý započatý den trvání takového porušení.
17.5 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad Stavby ve sjednané době dle odst. 7.13 písm. a) nebo b)  Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

17.6 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, 
které nebrání řádnému užívání Stavby, ve smyslu odst. 7.13 písm. c) Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i jen započatý den prodlení.

17.7 V případě, že strany budou v prodlení s placením jakékoliv částky dle Smlouvy 
nebo její části, zaplatí povinná strana druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení s úhradou peněžitého plnění.

17.8 V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. 16 nebo dle odst. 12.12
až odst. 12.14 Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti.

17.9 V případě jakéhokoliv porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy koordinátor BOZP zápisem do Stavebního deníku upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy.
17.10 V případě prokazatelného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za kterou Smlouva nedefinuje zvláštní smluvní pokutu či jiný druh finanční penalizace, 
je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti.
17.11 Nároky na smluvní pokuty je Objednatel oprávněn uspokojit z finanční záruky poskytnuté dle odst. 12.13 a násl. Smlouvy. 

17.12 Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen případná nárok Objednatele 
na náhradu újmy.

18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
18.1 Zhotovitel uděluje Objednateli výlučně pro účel této Smlouvy a užívání Stavby časově, množstevně a územně neomezené užívací právo a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci dle příslušné právní úpravy) k Projektové dokumentaci a výstupům inženýrské činnosti prováděné dle Smlouvy (které jsou chráněny právem duševního vlastnictví), jež na základě Smlouvy zpracuje či zajistí, přičemž na základě tohoto práva (licence) je Objednatel zejména oprávněn:
18.1.1 užívat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti k účelu, k němuž byly vytvořeny;

18.1.2 měnit či doplňovat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti sám nebo prostřednictvím třetí osoby;

18.1.3 zpracovat či zapracovat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti v rámci jiné projektové dokumentace;

18.1.4 kopírovat jakýmkoliv způsobem Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti;

18.1.5 udělit jakékoli třetí osobě podlicenci v celém rozsahu udělené licence;

18.1.6 postoupit jakékoli třetí osobě takto udělenou licenci v celém rozsahu. 

18.2 Zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění užívacího práva a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licence), včetně autorské odměny za poskytnutí licence ve smyslu právní úpravy. Zhotovitel poskytuje Objednateli sjednanou licenci, která je zahrnuta v Celkové ceně.

18.3 Sjednanou licenci a práva z ní plynoucí není Objednatel povinen využít.

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí nerušený výkon práv dle tohoto článku Smlouvy Objednatelem, a to i po Dni ukončení, přičemž Objednatel musí být oprávněn činit i změny takového autorského díla po Dni ukončení bez omezení, avšak vždy v souladu s odst. 18.1 Smlouvy.
19 OCHRANA INFORMACÍ 

19.1 Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé smluvní strany nebo spolupracujících třetích stran v souvislosti s plněním Smlouvy, pokud takto byla označena. To neplatí, mají-li být 
za účelem plnění Smlouvy potřebné informace zpřístupněny poddodavatelům, financujícím institucím, poradcům, konzultantům nebo zaměstnancům smluvních stran, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy.

19.2 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

19.2.1 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana,

19.2.2 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,

19.2.3 smluvní strana získala bezúplatně tuto informaci od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění,

19.2.4 obdrží smluvní strana od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, nebo

19.2.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci. 
19.3 Za důvěrné informace jsou dle Smlouvy smluvními stranami považovány veškeré informace poskytnuté vzájemně nebo oprávněnou osobou v ústní nebo v písemné formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické 
či ekonomické povahy související s činností smluvní strany nebo oprávněnou osoby, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny, a to bez ohledu na to, 
zda jsou nebo nejsou označené jako důvěrné informace. Za důvěrné informace jsou dále dle Smlouvy považovány software, dokumentace včetně manuálů a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace smluvních stran.

19.4 Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím; zavazují se zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

19.5 Smluvní strany se zavazují, že poučí osoby dle odst. 19.1 Smlouvy, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat tyto důvěrné informace 
ve smyslu tohoto článku.

19.6 Povinnost utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku zavazuje smluvní strany po dobu trvání Smlouvy a po dobu 2 let ode Dne ukončení.

19.7 Povinnosti Objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejsou ustanoveními tohoto článku jakkoliv dotčena a plnění těchto povinností Objednatelem nemůže být v žádném případě porušením Smlouvy.

19.8 Pokud bude při realizaci Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající z těchto předpisů a v případě, že je třeba souhlasu subjektu údajů, zajistit tento souhlas tak, aby bylo možné osobní údaje předat Objednateli. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že porušení právních předpisů v souvislosti s nakládáním s osobními údaji Zhotovitelem bude považováno za porušení Smlouvy. 
20 OPRÁVNĚNÉ OSOBY
20.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné osoby uvedené v Příloze č. 7 nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky ve smyslu odst. 28.3 Smlouvy.

20.2 Jména a kontaktní údaje Oprávněných osob jsou uvedeny v Příloze č. 7 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své Oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Účinnost změny Oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna Oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy.
21 PODDODAVATELÉ

21.1 Poddodavatelé, které hodlá Zhotovitel použít pro plnění části svých závazků 
ze Smlouvy, jsou uvedeni, včetně popisu jejich plnění v Příloze č. 8 Smlouvy. Povinnost uvést poddodavatele v této Příloze se však nevztahuje na poddodavatele (vč. poddodavatelů ve Výstavbě), kteří mají Zhotoviteli poskytnout plnění, 
jehož hodnota jednorázově či v součtu za daný kalendářní rok nedosahuje částky 1.000.000 Kč bez DPH, pokud se zároveň nejedná o poddodavatele, 
jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení.

21.2 Zhotovitel může využít k plnění svých závazků ze Smlouvy jiné poddodavatele, 
než uvedené v Příloze č. 8 Smlouvy, s tím, že pokud se jedná o poddodavatele,
jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část kvalifikačních předpokladů 
v zadávacím řízení, pak pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele 
a za předpokladu, že Zhotovitel bude i nadále splňovat kvalifikaci požadovanou Objednatelem v zadávacím řízení a uvedenou skutečnost Objednateli písemně doloží. Skutečnosti či informace vztahující se k novému poddodavateli budou co do formy, druhu a obsahu odpovídat požadavkům Objednatele uvedeným u příslušného kvalifikačního požadavku (jehož splnění je prostřednictvím Poddodavatele prokazováno) v rámci zadávacího řízení. Objednatel musí na žádost o souhlas odpovědět do 10 pracovních dnů a nesmí tento souhlas bezdůvodně odepřít. Předložení dokladů a informací týkajících se nového/jiného poddodavatele je ve zvláště naléhavých případech možné i po reálné výměně poddodavatele, přičemž tyto doklady a informace je Zhotovitel povinen Objednateli předložit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

21.3 Zhotovitel odpovídá Objednateli zcela za plnění svých závazků podle Smlouvy 
bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele.

21.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při výběru poddodavatele a při plnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy s využitím poddodavatele nedošlo k porušení platných právních předpisů.

21.5 Zhotovitel je povinen zpřístupnit na požádání Objednateli doklady nezbytné k provedení kontroly plnění jeho závazků z tohoto článku Smlouvy a předat mu související informace a kopie dokladů, to vše nejpozději do 10 pracovních dnů 
od obdržení žádosti Objednatele. V takto předaných či zpřístupněných dokumentech je Zhotovitel oprávněn začernit či učinit jinak nečitelnými údaje, které jsou ve vztahu mezi Zhotovitelem a příslušným poddodavatelem důvěrné, a to především cenu příslušného plnění daného poddodavatele či jiné třetí osoby.

22 SOUČINNOST

22.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. V případě potřeby se smluvní strany zavazují udělit druhé smluvní straně plnou moc pro výkon činností k plnění Účelu Smlouvy. Objednatel především udělí Zhotoviteli plnou moc za účelem zahájení a vedení řízení před příslušným stavebním úřadem, zejména zahájeném na základě žádosti o změnu stavby před dokončením či o vydání Kolaudačního rozhodnutí. Současně obě strany deklarují, že jsou srozuměny s tím, že veškeré plnění dle Smlouvy je realizováno Zhotovitelem tzv. „na klíč“ formou Design & Build a součinnost Objednatele 
se omezuje jen na zcela nezbytný rozsah.   

22.2 Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit relevantní informace, jakmile se dozví, že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor řešený jiným způsobem, pokud by takové řízení nebo takový spor mohl nepříznivě ovlivnit schopnost jakékoliv smluvní strany plnit závazky plynoucí 
ze Smlouvy.

22.3 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, 
aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů dle Harmonogramu realizace předmětu Smlouvy a Harmonogramu Výstavby dle Přílohy č. 4 Smlouvy, 
a k prodlení s plněním jednotlivých peněžitých závazků.

22.4 Objednatel se zdrží úmyslného vytváření jakýchkoli překážek pro plnění Smlouvy Zhotovitelem.

23 DORUČOVÁNÍ

23.1 Veškeré písemnosti, doručované podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze stran druhé straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:

23.1.1 datovou schránkou,
23.1.2 osobním předáním písemnosti,
23.1.3 e-mailem, anebo

23.1.4 doručením prostřednictvím pošty či kurýrní služby.

23.2 Obě strany jsou oprávněny měnit údaje pro doručování; v takovém případě je druhá strana povinna doručovat na nově uvedený údaj, a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna oznámena. Pro změnu údajů pro doručování se nevyžaduje dodatek ke Smlouvě, postačí písemné oznámení. 
24 UKONČENÍ SMLOUVY

24.1 Tato Smlouva může být ukončena v souladu s níže uvedenými ustanoveními Smlouvy řádně nebo předčasně. Řádné ukončení Smlouvy nastane Dnem uplynutí. Předčasným ukončením Smlouvy se rozumí ukončení v souladu s čl. 25 Smlouvy.

24.2 Bez ohledu na to, zda Smlouva skončí řádně či předčasně, zavazuje se Zhotovitel předat Stavbu (Rozestavěnou Stavbu, Staveniště) ke Dni ukončení Objednateli. 

24.3 V případě předčasného ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemná práva a povinnosti, a to v souladu s touto Smlouvou a subsidiárně 
v souladu se zněním OZ. V takovém případě se smluvní strany mohou dohodnout, 
že skutečné předání nastane v jiný den, než je Den ukončení, avšak tento den nesmí být více než 10 pracovních dnů přede Dnem ukončení či po něm.

25 PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

25.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy či její nesplněné části pro případ prodlení druhé smluvní strany po dobu další než 30 dnů s jakýmkoliv plnění dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupit od této smlouvy dle ustanovení § 2002 OZ. 

25.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy na základě vzájemné písemné dohody, bude součástí takové písemné dohody i ujednání o vzájemné kompenzaci veškerých peněžitých a jiných nároků smluvních stran. 

26 ŘEŠENÍ SPORŮ

26.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou a k jejich vyřešení především prostřednictvím jednání Oprávněných osob.

26.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou na vyřešení vzájemného sporu 
ani do 2 měsíců ode dne vzniku sporu, má každá ze smluvních stran právo obrátit 
se na věcně, místně a funkčně příslušný soud. 

27 PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

27.1 Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, nestanoví-li Smlouva jinak.

27.2 K přechodu práv a povinností ze Smlouvy dochází v případech stanovených zákonem.
28 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

28.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let počítané od posledního dne roku, kdy došlo 
k předání a převzetí Díla.

28.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2037 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

28.4 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ohledně předmětu plnění Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody stran, učiněné ústně či písemně, ohledně předmětu plnění Smlouvy. Každá ze stran prohlašuje, že při uzavírání Smlouvy nespoléhala na žádná ujištění učiněná druhou stranou anebo třetí osobou, s výjimkou těch ujištění, která jsou výslovně uvedena ve Smlouvě.

28.5 Tato Smlouva se řídí českým právem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud tak vyžaduje kontext Smlouvy, měly strany v úmyslu odchýlit se, či zcela vyloučit příslušná dispozitivní ustanovení OZ.

28.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formou se pro účely Smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 OZ podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření Smlouvy a/nebo dodatku formou dle § 562 OZ se vylučuje.

28.7 Nestanoví-li Smlouva jinak, Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ a nebude se domáhat obnovení jednání o Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech 
a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

28.8 Pokud se některý článek nebo odstavec Smlouvy ukáže anebo se stane z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevynutitelným, nebude to mít za následek neplatnost 
či neúčinnost Smlouvy jako celku a platnost a účinnost ostatních článků nebo odstavců zůstane v plném rozsahu zachovaná. Pro takové případy se smluvní strany dohodly, že část Smlouvy, která bude prohlášená za neplatnou či neúčinnou, znovu projednají a nahradí ji v maximálním možném rozsahu takovým platným a účinným zněním, které bude z právního hlediska přijatelné a bude se blížit obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení.

28.9 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi smlouvy. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
28.10 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

28.11 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

	Příloha č. 1
	Podklady a informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem

	Příloha č. 2
	Požadavky Objednatele na Stavbu

	Příloha č. 3
	Specifikace Stavby [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 4
	Harmonogram Výstavby, rozpad Celkové ceny a finanční harmonogram plnění předmětu Smlouvy [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 5
	Záruční podmínky

	Příloha č. 6
	Vzor Protokolu o předání a převzetí Díla

	Příloha č. 7

	Oprávněné osoby [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 8
	Poddodavatelé [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 9
	Realizační tým [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Břeclavi dne dle el. podpisu           

	Zhotovitel

V [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM] dne dle el. podpisu           


	...................................................................................

Město Břeclav
Bc. Svatopluk Pěček, starosta
	...................................................................................

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. …… dne ……………… usnesením č. ……………………. [BUDE DOPLNĚNO]
Příloha č. 1 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“

Příloha č. 1

Podklady a informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem
Příloha bude doplněna při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem

Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně společného povolení vydaného Městským úřadem Břeclav, odborem stavební a životního prostředí oddělení stavební úřad č. j. MUBR 147337/2024 (závazný podklad, pokud ze Smlouvy a Přílohy č. 2 nevyplývá jinak)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
Zpráva inženýrskogeologického průzkumu

Příloha č. 2 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 2

Požadavky Objednatele na Stavbu

Příloha bude doplněna při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem
Zhotovitel je povinen navrhnout nosnou konstrukci na návrhové zatížení lávky podle ČSN EN 1991-2, včetně obslužného vozidla s hmotností 3,5 t. 

Zhotovitel je povinen provést nosné ocelové konstrukce lávky ve třídě povedení EXC3 podle požadavků ČSN EN 1090-2 s povrchovou ochranou pro korozní expozici C3 životnost vysoká (H) více než 15 let.

Zhotovitel je povinen navrhnout konstrukci lávky tak, aby byly zaručena návrhová životnost nové lávky alespoň 100 let. 

Zhotovitel je povinen navrhnout uspořádání konstrukce tak, aby bylo umožněno vložení inženýrských sítí (3x optický kabel) pod mostovku.
Do ceny je nutné zahrnout i projekční práce (realizační dokumentace stavby, výrobně technická dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, mostní list, první hlavní prohlídka lávky), statickou a dynamickou zkoušku, případné tlumiče kmitů lávky.
Založení lávky bude hlubinné – lze použít piloty případně mikropiloty. Kombinace obou je možná, ale není vhodná.

Ocelové zábradlí bude výšky 1300 mm nad vozovkou, zábradlí musí být navrženo dle TP 258.

Lávka bude osvětlena veřejným osvětlením v madlech, případně pod madly zábradlí.

Lávka bude navržena jako jednopolová visutá, na levé/pravé straně lávky bude nosné lano připevněno k dvoudříkovým pilonům u opěr. Lávka pak bude vyvěšena na systémových tyčových závěsech. Pilony budou ocelové. Nosná konstrukce mostovky pak bude ocelobetonová (železobetonová mostovka s ocelovou konstrukci), případně železobetonová. Připouští se i varianta předpjatého železobetonu. Konstrukce bude integrovaná – bez mostních závěrů a ložisek.

Nové konstrukce lávky budou umístěny tak, aby nad požadovanou návrhovou hladinou Q100  = 159,900 m. n. m. (Balt po vyrovnání) byla dodržena volná výška minimálně 0,5 metru ve vnitřních dvou třetinách volné šířky pod lávkou.
Výška vozovky na předpolích musí zůstat nezměněna – připouští se drobné úpravy dane napojením nivelet a podélných/příčných sklonů.

Musí být zachován návrh převrtávané pilotové stěny u obou opěr.

Odvodňovače mostovky budou vyústěny do toku.

Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými ve vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a Povodí Moravy s.p., které jsou uvedeny v dokumentaci pro stavební povolení.
Zhotovitel předloží na vodoprávní úřad v dostatečném předstihu (min. 30 dnů před započetím Výstavby) ke schválení havarijní plán po dobu Výstavby, spolu s vyjádřením správce vodního toku a správce povodí.

Zhotovitel zpracuje pro stavbu v dotčeném předstihu před započetím Výstavby povodňový plán stavby, který bude předložen na vodoprávní úřad pro potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem města Břeclav (včetně vyjádření správce vodního toku a správce povodí).

Zhotovitel jako součást realizace Díla zajistí geodetické práce spočívající ve vytyčení objektů a zpracování GP pro vklad do KN.

Zhotovitel zajistí zaměření skutečného provedení stavby:

1.       v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „DTM“) v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů a její přílohou č. 1 s charakteristikou přesnosti ve 3. nebo lepší třídě v poloze i ve výšce a s úplným naplněním povinných atributů; pořizovaná data musí navazovat na stav dat v datovém skladu DTM v okamžiku jejich vložení do DTM; jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení přípojky) nebo obdobné skutečnosti; dodavatel vloží ZPS (základní polohovou situaci) prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) do informačního systému DTM a toto objednatel doloží protokolem o úspěšném vložení; k datům bude dodána dokumentace dle Metodiky pořizování dat DTM (ČÚZK);

2.       ve formátu shp, popř. ESRI geodatabáze v polohové přesnosti DTM; bodové/liniové/polygonové vrstvy budou obsahovat veškerou DI a TI (dopravní a technickou infrastrukturu) odevzdanou do DTM.
Příloha č. 3 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 3

Specifikace Stavby 

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Příloha č. 4 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 4
Harmonogram Výstavby, rozpad Celkové ceny a finanční harmonogram předmětu Smlouvy 
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

[Účastník do této přílohy doplní Harmonogram realizace předmětu Smlouvy, přičemž jej nastaví realisticky a s ohledem na principy běžně uznávané praxe a současně musí respektovat závazné lhůty/milníky definované zadavatelem. Účastník je oprávněn uvést harmonogram i do větší míry detailu než jak je níže uvedeno]:
	Dílčí milník
	maximální procentuální výše ceny za dílčí část plnění z Celkové ceny v Kč bez DPH


	maximální lhůta plnění pro příslušnou činnost ve dnech ode dne účinnosti smlouvy
	Cena v Kč bez DPH

	Den účinnosti Smlouvy
	-
	0
	-

	Projektová, přípravná a inženýrská činnost 
	5 %
	60
	

	Spodní stavba lávky
	30 %
	150
	

	Nosná konstrukce lávky
	45 %
	240
	

	Přípojky a související technická infrastruktura

Zpevněné plochy a přístupové komunikace

Povrchové úpravy a dokončovací práce
	15 %
	270
	

	Pravomocné Kolaudační rozhodnutí 
	5 %
	360
	

	CELKOVÁ CENA
	-
	-
	


Příloha č. 5 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 5
Záruční podmínky
1. Záruční doba na předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Smlouvy, zejména veškerá díla 
a výstupy provedené Zhotovitelem dle Smlouvy, přičemž záruční doba na předmět Smlouvy počíná běžet převzetím Stavby a končí uplynutím 5 let ode dne právní moci Kolaudačního rozhodnutí na Stavbu. Záruka na Stavbu, která je zahrnuta v záruce 
na předmět Smlouvy, se vztahuje na všechny její stavební části, technologie, povrchy a dodávky s výjimkou spotřebního materiálu.
1.2. Na spotřební materiál použitý na Stavbě Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však v délce 2 let 
ode dne právní moci Kolaudačního rozhodnutí na Stavbu.
Příloha č. 6 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 6
Vzor protokolu o předání a převzetí Díla
Protokol o přEdání a převzetí
sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

Město Břeclav
IČ: 00283061
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
zastoupeno:  macrobutton nobutton ___
(dále jen „Objednatel“)

a

 macrobutton nobutton ___ 

se sídlem:  macrobutton nobutton ___
IČ:  macrobutton nobutton ___, DIČ:  macrobutton nobutton ___
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  macrobutton nobutton ___ soudem v  macrobutton nobutton ___, sp. zn.  macrobutton nobutton ___,

zastoupená:  macrobutton nobutton ___,  macrobutton nobutton ___
 (dále jen „Zhotovitel“)

(podepisují oprávněné fyzické osoby ve smyslu Smlouvy, ke které se protokol vztahuje, dále případně další odůvodnění účastníci přejímacího řízení)

Údaje o Stavbě

(Uvedou se základní údaje o Výstavbě a Stavbě, které jsou v souladu s předmětem Smlouvy; údaje Smlouvy, z nichž vyplývá, že protokol byl zpracován a schválen v souladu se Smlouvou.)

Z textu musí být patrné, že předávaná Stavba splňuje Požadavky na Stavbu a Specifikaci Stavby v souladu s Návrhem technického řešení Zhotovitele a že je předáván způsobem ve Smlouvě sjednaným.)

Údaje o dalších plněních

a)
předání věcí nebo nehmotných plnění (např. práv), předávaných současně se Stavbou:

 macrobutton nobutton ___;

b)
předání částí realizační dokumentace projektu v aktuálním stavu (dokumentace skutečného provedení), zahrnující také provozní dokumentaci:

 macrobutton nobutton ___;

c)
splnění všech aktivit, k nimž se smluvní strany zavázaly v souvislosti s plněním Smlouvy (poskytnutí součinností, zaškolení personálu, apod.)

 macrobutton nobutton ___.
(Z textu musí být patrné splnění Smlouvy ve všech bodech relevantních pro Výstavbu)

Vady a nedodělky

Soupis zjištěných vad a nedodělků

 macrobutton nobutton ___
(Detailní soupis vad a nedodělků. V případě většího počtu se doporučuje odkaz na přílohu. Součástí soupisu vad a nedodělků musí být stanoveno, zda se jedná o vady a nedodělky, které brání/nebrání řádnému užívání Stavby nebo její části)

Dohoda o opatřeních a lhůtách odstranění zjištěných vad a nedodělků

 macrobutton nobutton ___
(Dohoda o termínu a způsobu odstranění jednotlivých vad nebo skupin vad.)

Soupis dokladů, prokazujících jakost stavby

 macrobutton nobutton ___
(Protokoly o kontrole zakrytých částí Stavby, protokoly o provedených zkouškách, protokoly 
o revizích, protokoly o shodě výrobků, prohlášení o souladu stavby s předpisy apod.)

Seznam příloh a dokumentů, které se předávají

 macrobutton nobutton ___
Výsledek přejímajícího řízení
Objednatel prohlašuje, že JSOU – NEJSOU splněny podmínky a požadavky pro převzetí Díla.

(Pokud tento protokol končí prohlášením Objednatele, nejsou splněny podmínky pro převzetí Díla, potom s tímto prohlášením musí Objednatel uvést důvody, které jej k tomuto úkonu opravňují.)
Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že k převzetí Díla dochází dnem:

 macrobutton nobutton ___
Různé

Vyskytnou-li se v rámci tohoto dokumentu vady a nedodělky (nebránící provozu), musí být jednoznačně dohodnut termín jejich odstranění. 

(Uvedou se různé poznámky či prohlášení stran apod.)

	Objednatel

V Břeclavi dne __.__.______


	Zhotovitel

V _______ dne __.__.______



	...................................................................................

Město Břeclav
 macrobutton nobutton ___,  macrobutton nobutton ___
	...................................................................................

 macrobutton nobutton ___
 macrobutton nobutton ___,  macrobutton nobutton ___


Příloha č. 7 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 7
Oprávněné osoby

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Ve věcech Výstavby:

Jméno:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

E-mail:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Telefon:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Ve věcech obchodních:

Jméno:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

E-mail:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Telefon:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Ve věcech technických:

Jméno:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

E-mail:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Telefon:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Ve věcech Výstavby:

Jméno:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Adresa:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
E-mail:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Telefon:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Ve věcech obchodních:

Jméno:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Adresa:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
E-mail:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Telefon:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Ve věcech technických:

Jméno:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Adresa:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
E-mail:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Telefon:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Příloha č. 8 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 8
Poddodavatelé

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Příloha č. 9 smlouvy o zpracování projektové dokumentace, inženýringu a realizaci stavby
Zakázka: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji v Břeclavi u Slováckého veslařského klubu“
Příloha č. 9
Realizační tým

[BUDE DOPLNĚNO V ROZSAHU DODAVATELEM PROKÁZANÉ KVALIFIKACE]
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